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1. Inleiding 

De provincie Zuid-Holland heeft samen met regionale en maatschappelijke partijen in 2001 het plan 

ΩKansen benutten, Impasses doorbrekenΩ opgesteld om een oplossing te vinden voor problemen in 

het gebied tussen Delft en Schiedam, inclusief beeld van een nieuw aan te leggen Rijksweg van Delft 

naar Schiedam. Deze rapportage van de stuurgroep Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam 

(IODS) beschrijft een totaal programma van maatregelen voor de ontwikkeling van het gebied tussen 

Delft en Schiedam en uitgangspunten voor de aanleg van de nieuwe A4. 

Op 23 juni 2006 hebben de IODS-partners en het Rijk het IODS-Convenant ondertekend. In dit 

convenant staan de vastgelegde doelstellingen, bestuurlijke verantwoordelijkheden, betrokkenheid 

van partijen, planning en financiering op hoofdlijnen van zes, in de bijlagen van het convenant 

beschreven, projecten. In datzelfde jaar is eveneens afgesproken dat de zes projecten gelijktijdig en 

gelijkwaardig uitgevoerd worden. 

In 2010 is het ontwerp Tracébesluit A4 Delft-Schiedam door Rijkswaterstaat (RWS) gepubliceerd.  

Op 2 september 2010 is door de ministers het Tracébesluit A4 Delft-Schiedam genomen. 

Deze voortgangsrapportage 2015 bespreekt de voortgang van de verschillende projecten, zoals 

beschreven in het IODS-Convenant en de Bestuurlijke Overeenkomst IODS. Er wordt ingegaan op de 

huidige stand van zaken van de IODS projecten. Hierbij komen de doelen, planning, kosten en 

mogelijke realisatie (van een gedeelte) van het project aan bod.  

2. Communicatie 

In 2015 zijn de communicatieadviseurs van de IODS-partijen wederom met enige regelmaat en in 

wisselende samenstelling te samen gekomen om alle mijlpalen in kaart te brengen en elkaar te 

betrekken bij voortgang en afronding van projecten. Hieronder een overzicht.  

Om de stijgende lijn in PR en communicatie rondom het programma in 2015 voort te zetten richting 

de grote opening van de Rijksweg A4 én de afronding van de diverse projecten, wordt er gewerkt 

met een gezamenlijke communicatiekalender voor alle partijen.  

Groenblauw Lint 

- De Faunapassage A13 Zweth is opgeleverd door Rijkswaterstaat. 

- Het Ecoaquaduct over de A4 is onder belangstelling van een groot aantal genodigden, bezoekers en 

pers geopend op de Dag van de Bouw op zaterdag 13 juni. Met IODS-partners is het Eco-aquaduct 

geopend en is er voor alle projecten veel aandacht geweest op de A4 en op de natuur- en 

recreatiepaviljoens. 

- De bewoners rondom de Ecopassage Schie hebben samen met  PZH en aannemingsmaatschappij 

Markus bv. op 22 september met een barbecue de starthandeling gevierd. Dit heeft veel aandacht 

gekregen en is naar alle tevredenheid van de betrokken partijen georganiseerd.  

- Het Weidevogelpact heeft maandelijks overleg met elkaar en de eerste maatregelen in het gebied 

zijn uitgevoerd. Op 11 juni heeft het pact op uitnodiging van Arie van den Berg en PZH een 
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Weidevogelsafari om te markeren dat er bij zijn boerderij een picknickplaats is gerealiseerd met 

uitzicht over zijn weidevogelgebied. Tevens is er een excursie naar de Ronde Hoep bij Amsterdam 

geweest om hiervan te leren en te kijken hoe wij verder in kunnen zetten op een Midden-Delfland 

vol weidevogels in de toekomst. 

Saneren verspreid liggende glastuinbouw 

De laatste kas die gefinancierd is door IODS is inmiddels gesloopt. Hiervoor hebben schoolkinderen 

gras ingezaaid en is dit met een nieuwsbericht met een leuke foto van het inzaaimoment onder de 

aandacht gebracht. 

Recreatieve routestructuur 

Dit jaar is het oogstjaar van IODS en dit is ook duidelijk zichtbaar in de resultaten van het project 

Recreatieve Routestructuur. Het Recreatieschap heeft het druk met alle aanleg, kaarten en bordjes 

van de mooie routes door Midden-Delfland. Dit heeft geresulteerd in een 90 km lang 

skateroutenetwerk dat op 29 mei officieel is geopend. Op 24 juli is het vaarroutenetwerk geopend. 

Opnieuw een mooi moment om de recreatieve investeringen in het gebied onder de aandacht te 

brengen. Naast allerlei wateractiviteiten was er ook een koor, haringkraam en konden de kinderen 

leuk knutselen. Om de gunning van aanleg van de brug over de Karitaatmolensloot te  vieren, wordt 

in 2016 een moment gezocht. 

Groen Ondernemen 

Op het gebied van Groen Ondernemen heeft men ook niet stilgezeten; zo is het jaarbericht 

Kringloopboeren gepubliceerd door de Gemeente Midden-Delfland en zijn de themagroepen 

duurzaam boer blijven afgerond. Verder wordt de komende tijd nog aandacht geschonken aan 

erfafspoeling en de kavelruilcoördinator.  

A4 Delft-Schiedam 

PZH heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat en andere partijen in klein comité naast de 

organisatie van de Dag van de Bouw, ook de opening van het Eco-aquaduct georganiseerd. Dit was 

een groot succes en er is in diverse media veel aandacht aan besteed. De opening van de A4 zal 

ongetwijfeld ook veel aandacht trekken. 

Stedelijke inpassing tussen Schiedam en Vlaardingen 

Schiedam is volop bezig met de verder ontwikkeling van het tunneldak en in de combinatie met het 

ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ ά{ŎƘƛŜŘŀƳ ƛƴ ōŜǿŜƎƛƴƎέ ȊƛƧƴ ƳŜŜǊŘŜǊŜ ŎƻƴǘǊŀŎǘŜƴ ƳŜǘ ƻƴǘǿƛƪƪŜƭŀŀǊǎ Ŝƴ ŀŀƴƴŜƳŜǊǎ 

getekend.. 

 
Netwerkbijeenkomst IODS (oud-)bestuurders 

Op donderdagmiddag 2 juli 2015 organiseerde de provincie Zuid-Holland een netwerkbijeenkomst. 

De nieuwe IODS-voorzitter, de heer Floor Vermeulen, Gedeputeerde voor o.a. Verkeer en Vervoer en 
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de Vervoersautoriteit, opende de middag. Samen met bestuurders, oud-bestuurders en andere 

smaakmakers reflecteerden we op het succes van IODS.  

Tv-serie Alles op 1 A4 

In samenwerking met Omroep West en TV Rijnmond wordt momenteel de tv-serie άAlles ƻǇ м!пέ 

opgenomen, een serie van 10 afleveringen van telkens 20 minuten waarbij de snelweg A4 tussen 

Burgerveen ς Leiden en Benelux tunnel van alle kanten wordt belicht als belangwekkende 

verkeersader voor de zuidvleugel van de Randstad. De eerste 2 afleveringen waren informerend en 

inspirerend en de reacties zijn lovend. Alles op en in de omgeving van de weg krijgt aandacht, van 

weggebruikers tot recreanten tot natuur. RWS, MRDH, PZH en Recreatieschap zijn co financiers van 

deze tv-serie.  

Leefomgeving van de Toekomst 

IODS/ PZH heeft mee gedaan aan de WOW-prijsvraag Ŝƴ ȊƛŎƘ ƛƴƎŜǎŎƘǊŜǾŜƴ ŀƭǎ ǇǊƻƧŜŎǘ Ψ[ŜŜŦƻƳƎŜǾƛƴƎ 

Ǿŀƴ ŘŜ ¢ƻŜƪƻƳǎǘΩ. Voor de WOW-prijsvraag is IODS opgenomen in een WOW publicatie en IODS is 

uiǘ ммп ƛƴȊŜƴŘƛƴƎŜƴ ǳƛǘƎŜƪƻȊŜƴ ŀƭǎ ŞŞƴ Ǿŀƴ ŘŜ мн ǇǊƻƧŜŎǘŜƴ Ψ[ŜŜŦƻƳƎŜǾƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ ¢ƻŜƪƻƳǎǘΩΗ 

12 december publieksdag 

Met alle IODS-partners samen hebben wij om tafel gezeten om te brainstormen over de invulling van 

een IODS-weekend. Rijkswaterstaat wil de weg voor opening nog één keer ter beschikking stellen aan 

de bewoners en sportclubs in het gebied. Het publieksevent staat dan met name ook in het teken 

van IODS, zal op één dag zijn en deze dag is nu bekend: zaterdag 12 december. Kortgeleden is dit 

gewijzigd in een A4-dag onder regie van Rijkswaterstaat, betrokken partijen mogen deelnemen met 

een activiteit. 

De PR en communicatie rondom IODS heeft in 2014 en 2015 zijn vruchten afgeworpen. Vanaf het 

begin van het jaar hebben alle partijen de samenwerking opgezocht om IODS op te kaart te zetten en 

mijlpalen en resultaten gezamenlijk te vieren en onder de aandacht te brengen. 
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3. Uitwerking kwaliteitsprojecten 

Project 1: Groenblauw Lint 

Het project Groenblauw Lint voorziet in de realisatie van 100 hectare (ha) nieuwe natuur, 250 ha 

zwaar agrarisch natuurbeheer en drie ecopassages over de A4 Delft-Schiedam, door de Schie en 

onder de A13. 

1. Nieuwe natuur (100 ha) 

 

Van de 100 ha nieuwe weidevogelnatuur is 80 ha gerealiseerd, waarvan  39 ha via particulier 

natuurbeheer ( bij 29 ha bij dhr. van den Berg en 10 ha bij dhr. Langelaan). In de tweede helft van 

2015 is 40 ha in polder Noord-Kethel verkocht aan Natuurmonumenten, zij voegt deze toe aan het 

weidevogelreservaat en de komende tijd zal zij het gebied verder inrichten. De resterende 21 ha 

worden gerealiseerd via een openbare verkoopprocedure en het inzetten van een perceel in 

particulier eigendom via particulier beheer. Het is de bedoeling dat medio 2016 de volledige 100 ha 

is gerealiseerd, dan wel dat hier bindende afspraken over zijn gemaakt. 
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2. Weidevogelpact 

 

hǇ мт Ƨǳƴƛ нлмп ƛǎ ƻǇ ŜŜƴ ǿŜƛŘŜǾƻƎŜƭǎȅƳǇƻǎƛǳƳ Ψ{ŀƳŜƴ ǾƻƻǊ ŘŜ ǿŜƛŘŜǾƻƎŜƭǎ ƛƴ Ŝƴ ƻƳ aƛŘŘŜƴ-

5ŜƭŦƭŀƴŘΩ ƘŜǘ ǇŀŎǘ ŘƻƻǊ ǾƛƧŦ ǇŀǊǘƛƧŜƴ ƻƴŘŜǊǘŜƪŜƴŘΣ ǘŜ ǿŜǘŜƴΥ Natuurmonumenten, KNNV afdeling 

Delfland, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, LTO Noord afdeling Delflands Groen en de 

Weidevogelwacht Midden-Delfland. Het doel van het pact is om het tij van achteruitgang van de 

weidevogelstand te keren en de weidevogelstand in en om het gebied Midden-Delfland te 

verbeteren, globaal de open gebieden tussen de Nieuwe Waterweg, ten zuiden van de Veilingroute 

en aan weerszijden van de A13. Het pact is tot stand gekomen op initiatief van de provincie Zuid-

Holland, in samenwerking met de gemeente Midden-Delfland en natuurlijk de pactpartijen zelf. De 

gemeente voert in opdracht van Provincie Zuid-Holland het secretariaat en een 

kwartiermakersfunctie. 

Uitvoeringsovereenkomst 

De provincie Zuid-Holland borgt het beschikbare budget voor het weidevogelpact . 

9Ǌ ƛǎ ϵ 1,2 miljoen beschikbaar voor het verbeteren en de instandhouding van het weidevogelbeheer 

uit de IODS-ƳƛŘŘŜƭŜƴΦ IƛŜǊǾŀƴ ƛǎ ŎƛǊŎŀ ϵ 0,2 miljoen bestemd voor proceskosten van het 

weidevogelpact en voor maatregelen die op korte termijn worden uitgevoerd voor de weidevogels. 

5Ŝ ǊŜǎǘŜǊŜƴŘŜ ϵ м ƳƛƭƧƻŜƴ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ²ŜƛŘŜǾƻƎŜƭǇŀŎǘ in 2016 via GS-besluitvorming  geborgd en o.a. 

ingezet voor het creëren van een weidevogelkerngebied in de Klaas Engelbrechtpolder. 
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Resultaten Weidevogelpact 2014-2015 
 
Het Weidevogelpact heeft sinds de start in oktober 2014 en in 2015 de volgende resultaten geboekt: 

¶ Belangrijkste maatregel is het aanstellen van een projectleider om met het pact een 
weidevogelkerngebied te realiseren (15-20 ha). 

¶ Er zijn nieuwe vrijwilligers geworven die een cursus weidevogels tellen en kwaliteit 
kruidenrijk grasland hebben gevolgd. 

¶ Voor het broedseizoen in 2015 is bij de Klaas Engelbrecht polder (KEP) een raster tegen 
predatie geplaatst. Dit heeft er voor gezorgd dat er geen grootschalige predatie heeft 
plaatsgevonden. 

¶ In het broedseizoen 2015 is een gebiedsdekkende nulmeting uitgevoerd. De resultaten 
worden verwerkt in een rapportage die eind 2015 gereed is. 

¶ In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland heeft het Weidevogelpact in de 
waterberging Woudse Polder met de pachters afspraken gemaakt om het beheer op de 
percelen in de waterberging te richten op weidevogels.  

¶ In sep 2015 is gestart met een ambtelijke stuurgroep van betrokken gemeenten om samen te 
werken aan robuust en duurzaam weidevogelbeheer. 

¶ Vervullen van adviesrol voor weidevogelbeheer in het gebied, met o.a. een advies om meer 
openheid te creëren, maar ook adviezen aan een particulier over hoe zijn terrein in te 
richten. 

 
Vooruitblik 2016 
 

In 2016 zullen diverse maatregelen die zijn voorbereid vruchten gaan afwerpen en zal een groot deel 

van het budget geborgd moeten worden. De belangrijkste pijlers voor 2016 zijn: 

¶ Opstellen uitvoeringsovereenkomst en langdurig vastleggen van de IODS-financiering voor de 
weidevogels; 

¶ Projectleider gaat aan de slag voor het realiseren van een weidevogelkerngebied in Midden-
Delfland; 

¶ Verdere uitwerking van openheid in het gebied (o.a. bomen kap); 
 

Rol Provincie 

 

De provincie Zuid-Holland is  actief als opdrachtgever, financier van initiatieven uit het pact en gaat 

een regeling opzetten (subsidie, overeenkomst) waarin geld wordt geborgd voor duurzaam 

weidevogelbeheer. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de pactpartijen zelf gezamenlijk optrekken 

en met initiatieven komen voor de uitvoering van een innovatief en duurzaam weidevogelbeheer.  

9Ǌ ƛǎ ϵ мΣн ƳƛƭƧƻŜƴ ōŜǎŎƘƛƪōŀŀǊ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ǾŜǊōŜǘŜǊŜƴ Ŝƴ ŘŜ ƛƴǎǘŀƴŘƘƻǳŘƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ǿŜƛŘŜǾƻƎŜƭōŜƘŜŜǊ 

uit de IODS-middelen. De uitvoering wordt gemandateerd en komt bij één partij te liggen. Besteding 

van de gelden wordt in een afzonderlijk document vastgelegd. Hierin wordt vastgelegd dat partijen  

aanspraak kunnen maken op het budget, na goedkeuring van de pactpartijen, om 

weidevogelmaatregelen te nemen op hun (agrarische natuur, recreatiegronden), het werkingsgebied 

(weidevogelgebied vanaf Maassluis ς Westland - Schieveen). 

Gericht wordt op 1 januari 2017 als startdatum voor deze nieuwe bijdrageregeling. 
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A4 Natuurcompensatie 15 ha weidevogelgebied 

RWS is verplicht om 15 ha reservaatgebied voor weidevogels te realiseren als natuurcompensatie 

voor de aanleg van de A4 Delft-Schiedam. De gevonden locatie ligt ten westen van de Schie in polder 

Noord-Kethel, dit ligt bij de bebouwing van de Vijverschie tussen gronden van Natuurmonumenten. 

Het bestemmingsplan van de gemeente Midden-Delfland is door de gemeente zelf al aangepast. 

Begin 2016  wordt, op initiatief van Rijkswaterstaat, het bestemmingsplan van de gemeente 

Rotterdam gewijzigd. Voor de 15 hectare heeft RWS verder een inrichtingsplan laten opstellen. Dit 

plan is besproken met betrokken partijen zoals de vereniging Vockestaert, de vereniging Midden 

Delfland is Mensenwerk en  met de Batavier. Bij al deze organisaties bestaat een breed draagvlak 

voor de inrichting van de 15 ha. weidevogelnatuur. Uitvoering van het plan is voorzien voor de start 

van het nieuwe  broedseizoen in  2016. Werkzaamheden die niet voor het broedseizoen afgehandeld 

kunnen worden in het najaar uitgevoerd. Zodra het inrichtingsplan wordt uitgevoerd of gereed is zal 

RWS een natuur beherende organisatie voor de gronden zoeken.  

 

3. Ecopassages 

Eco-aquaduct A4 Delft-Schiedam 

Onderdeel van de A4 Delft-Schiedam is een -Ecopassage van ruim 100 meter. De ecopassage is 

gecombineerd met het aquaduct van de Zweth en Slinksloot en in juni feestelijk geopend. 

 
 

 

 






















