
'?'.îiHorrAND

Verslag

Directie Ruimte en Mobiliteit
Afdeling Verkeer en Vervoer
Contact

drs. ing. D. Broekhuizen
T 070 - 441 64 59
d.broekhuizen@pzh.nl

Vergadering van

IODS-Adviescommissie
Vergaderdatum

7 maar12011

11.00 uur
concept

Ons kenmerk

Aanwez¡g

Michele Blom (VenW), Martin van Engelshoven-Huls voorzitter,

Hans Kleij, Donald Broekhuizen (PZH), Maarten Groene

(Schiedam), Christiaan van der Kamp (Midden-Delfland), Egbert

Visser (SH), Bert Mooren (VNO-NCW), Cees Oosterom

(Vlaardingen), Saskia Bolten (Delft), Ko Droogers (ANWB), Jaap

Heijboer, lneke van der Hee (RWS), Arie Verhorst (LTO-noord),

Afwez¡g

Jeanette Baljeu (SRR), Arnold Keijzer (Maassluis), Roline de Wilde
(Natuurmonumenten), Adri Bom-Lemstra (Hoogheemraadschap

Delfland),

I Opening, mededelingen, ingekomen stukken en verslag
BESLU lT: Verslag vastgesteld zonder wijzigingen.

De heer Kleij licht de rol van de Klankbordgroep toe evenals hun zorgen over de financiering van

de "groene" IODS-projecten, de kwaliteitsprojecten. De Klankbordgroep heeft hierover een brief
geschreven aan de Minister van lnfrastructuur en Milieu in afschrift aan de Staatssecretaris van

het Ministerie van Economie, Landbouw en lnnovatie waarin zij o.a. hun zorgen uiten over de

natuuropgave. ln hun bijgevoegde adviezen vragen ze om een evaluatie van hun functioneren.

Hierover stelt de heer Kleij voor dat de leden van de Adviescie IODS benaderd worden, waarna

eea wordt teruggekoppeld aan de Klankbordgroep IODS. ln de volgende vergadering van de

Adviescommissie wordt hiertoe een besluit voorgelegd. Verder zou de Klankbordgroep in de

toekomst directer betrokken willen worden bij de benoeming van een mogelijke nieuwe voorzitter.

Hierbij ligt echter het primaat bij de voorzitter van de Adviescommissie IODS. De opmerking over
geluidsschermen langs de 420 is inmiddels opgepakt door Rijkswaterstaat evenzo is de

betrokkenheid van Natuurmonumenten en Vockestaert bij de natuurprojecten van IODS geborgd.

ln het Advies van 22 november jl. uit de Klankbordgroep haar zorgen over de financiering en

voortgang van de |ODS-projecten, evenals in de eerder genoemde brief. Verder vraagtzijzich af

in hoeverre in de berekeningen voor luchtkwaliteit rekening houden met vrachtwagens uit Oost-

Europese landen en of voldoende rekening wordt gehouden met effecten van de voorgenomen

aanleg van de A4 Delft-Schiedam op het Onderliggend wegennet.

De heer Van der Kamp reageert dat hij verantwoordelijk is voor het project 100 ha natuur en dat

hiervoor al meer dan twee jaar intensieve gesprekken worden gevoerd met Natuurmonumenten

en LTO-Delftlands Groen. Ook de onzekerheid over de financiering herkent hij niet, de afspraken

in de Bestuurlijke Overeenkomst IODS zijn klip en klaar en ondertekent door de voormalige

Minister van Verkeer en Waterstaat namens het Rijk.

Mevrouw Blom onderschrijft de woorden van de heer Van der Kamp zegt dat het Rijk zich aan de

afspraken zal houden, de relatie van de |ODS-afspraken met de brief van de heer Bleker aan de

provincies is een rijksinterne aangelegenheid. De IODS-leden hoeven zich geen zorgen te maken

over de naleving, ook in financiele zin, van de afspraken.
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De voorzitter dankt mevrouw Blom voor haar helderheid en gaat uit van de harde data zoals die

in de IODS-overeenkomst zijn opgeschreven.

Besluit: De Adviescommissie zal voorgaande in een brief aan de Kankbordgroep melden.

De brief van Maassluis wordt kort besproken en de heer Kleij licht toe dat eea voortkomt uit een

bestuurlijk rondje door hem en de heer Van der Kamp nav. het bestuurlijk addendum als

ondertekent op 2 september jl.

De brief van de Milieufederatie wordt voor kennisgeving aangenomen.

De heer Verhorst meldt naar aanleiding van het bestuurlijk addendum dat LTO-noord helaas op 2

september niet aanwezig kon zijn, maar uiteraard graag betrokken blijft bij IODS.

2 Voortgang IODS de heer Kleij

Ecopassage Schie, de financiering is rond en de opdracht om het ontwerp verder uit te werken

wordt deze maand nog gegeven waarna in 2012 of 201 3 eea in uitvoering komt.

Recreatieve Routestructuur, de subsidiebeschikking aan het Recreatieschat is in januari in

Provinciale Staten goedgekeurd. Het recreatieschap kan nu verder aan de slag met het uitwerken

en afstemmen van de voorgestelde routes in een compleet programma dat recht doet aan het

gebied. Van belang is dat de uitvoering echter pas van start kan gaan na een onomkeerbaar

besluit!

De heer Heijboer ligt toe dat dit moment is gepland eind mei met een uitspraak van de Raad van

State, eerst worden op 20 en 21 april hoozittingen gehouden. Parallel hieraan loopt de

aanbestedingsprocedure die heeft geleid tot een selectie van drie kandidaten waarmee de

dialoogronde wordt ingegaan die in november wordt afgerond met een definitieve gunning aan

één van de partijen.Uiteindelijk zal de A4 Delft-Schiedam in 2015 worden geopend. De uitspraak

van de Raad van State maakt het mogelijk te starten met onomkeerbare werkzaamheden zoals

het ontgraven van het zandlichaam en een vergunningenprocedure. Zoals wellicht bekend is al

gestart met het verleggen van kabels en leidingen, maar dit wordt niet beschouwd als

onomkeerbaar.

De geselecteerde aannemerscombinaties zijn:

A4ALL (Boskalis, Heijmans, KWS, Van Hattum en Blankevoort, Vialis),;

444 (Mobilis, Strabag, Ed. Züblin, Van Gelder);

A4FR (Alpine Bau, FCC Construccion, Rasenberg).

100 hectare nieuwe natuur, de heer Van der Kamp stelt dat 29 ha al is gerealiseerd, voor 57

hectare locaties zijn benoemd en dat ook voor de natuurcompensatie de gesprekken in volle

gang zijn om eea in de gemeente te laten landen.

De heer Heijboer bevestigd dat in de bestuurlijke Overeenkomst is afgesproken te streven naar

natuurcompensatie in Midden Delfland. De besprekingen met betrokken partijen zijn gaande.

Gezien de disc¿¡ssle wordt besloten dat de provincie de betrokken partijen bij elkaar roept om

dieper in te gaan op dit onderwerp.

Bij het verslag wordt een kaartje gevoegd met de voorgenomen ligging van de 100 ha natuur.

De heer van der Kamp introduceert Hiske de Ridder die over de invulling van het project Groen

Ondernemen met "duurzaam boer blijven"een presentatie heeft voorbereid.

De presentatie is bij het verslag gevoegd.

Nav. de presentatie vraagt mevrouw Bolten hoe eea is geregeld mbt. de bijdrage uit Dop-Noap-

fonds.

Mevrouw de Ridder geeft aan binnen de subsidievoorwaarden van het fonds te zoeken naar

manieren om de doelen van duurzaam boer blijven te versterken. Tot slot kondigt zij aan dat er
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op 21 april een happening "Open Midden Delfland"zal plaats vinden in het gebied, hierbij kan

eenieder kennis maken met de agrarier in het gebied.

De heer van Engelshoven-Huls dringt ook aan op het zoeken van middelen die bij de bestaande

regelingen passen.

De heer Drooge complimenteert de spreekster en zou graag zien dat de "blije burger'' open

deuren vindt in het gebied om kennis te maken met de agrarische bedrijven.

De heer Van Engelshoven-Huls vraagt of het mogelijk is dat de Kampioen aandacht besteed aan

het gebied en zijn recreatieve mogelijkheden, dat zou een goede stap zijn in het proces van de

Gebiedsmarketing.

De heer Droogers ziet mogelijkheden om hieraan mee te werken.

Mevrouw Bolten is blij dat eea aansluit bij het DOP-Noapfonds en dat er een nadruk ligt op

streekproducten en "fair trade".

Grondinstrument DVDK

Er ligt met het grondinstrument een kans om de agrarische sector in het gebied te versterken. De

sector loopt op dit moment aan tegen hoge vraagprijzen voor agrarische grond die voor een

melkveebedrijf moeilijk zijn op te brengen. De vraag blijft hoe de prijzen in het gebied zo hoog

kunnen zijn terwijl in allerlei ruimtelijke documenten het landschap en openheid centraal worden
gesteld en ontwikkelingsmogelijkheden. Begin 2011 is een intentieovereenkomst getekend tussen

Provincie, gemeente en LTO-noord om conform de bestuurlijke overeenkomst tot een
grondinstrument te komen voor 1 juli 2011. Hiertoe wordt o.a. een bestuurlíjke conferentie
georganiseerd begin juni. Tijdens de conferentie komen alle ideeen bij elkaar en worden

vervolgens in de Adviescommissie IODS goedgekeurd.

De heer Van der Kamp meldt tenslotte over de voortgang van het saneren van verspreid glas, dat

de financiering van de eerste Tranche op is en het gebied wacht op openstelling van de IODS-

tranche!

De heer Groene schetst het proces van de ruimtelijke invuling van en om het tunneldak.

ln een Klankbordgroep met dhr. Eikema als voozitter, zijn vertegenwoordigers van verschillende

bewonersorganisaties, maar ook andere betrokkenen uitgenodigd om te particíperen in het
planproces! Van belang is dat het hier niet alleen gaat om de directe omgeving van de

omwonenden, maar over voorzieningen die voor alle Schiedammers van belang zijn.

Ondertussen is ook toenadering gezocht tot de buurgemeente Vlaardingen om samen de lusten

en wellicht de lasten te delen van het sportpark, hiertoe zijn ondertussen ook de Vlaardingse

bewoners ingelicht over de plannen voor de ruimtelijke invuling. De meerderheid van de

Schiedamse gemeenteraad staat achter de visie om dubbel grondgebruik in dit gebied te

realiseren. Het is van dit moment echter wel van belang om zorgvuldig en compleet te

communiceren. De afspraken met RWS in Schiedam gaan niet alleen over het gebruik van het

tunneldak, maar ook om het realiseren van een Noord-zuid fietsroute, geluidsschermen, de

inpassing van de trampassage. Van belang bhjft het goed afstemmen van de communicatie

tussen de IODS-partijen in dit precaire proces.

De voorzitter vraagt om er ok goede afspraken liggen mbt. de tramplus en de bereikbaarheid van

het gebied tijdens de aanleg van de A4 Delft-Schiedam en de relatie met het onderliggend

wegennet.

De heer Groene antwoord dat er goede afspraken zijn gemaakt met de stadsregio over de

tramplus en ook de problemen op het OWN lijken oplosbaar. Hij hoopt dat er wel enige
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soepelheid bestaat bij Rijkswaterstaat om de gemeentelijke organisatie de tijd te geven de input

voor de aanbesteding aan te leveren.

De heer Heijboer herkent de noodzaak van een goede communicatie over de bereikbaarheid incl.

de Tramplus tijdens de aanlegfase. Het veroorzaken van zo min mogelijk hinder is een belangrijk

aandachtspunt in de aanbesteding richting de aannemer, de optie om het tunneldak in te richten

voor sportvelden wordt op verzoek van de gemeente meegenomen als optie in de aanbesteding.

Duidelijk moet zijn dat Rijkswaterstaat in het Tracébesluit uitgaat van struinpaden op het

tunneldak, maar het blijft grondgebied van de gemeente Schiedam en die kan conform de

bijbehorende ruimtelijke procedures tot nieuwe inzichten en inrichting komen.

Mevrouw van der Hee, benadrukt dat het tempo voor aanbesteding en aanleg hoog ligt, op

uitdrukkelijk vezoek van de Minister.

De heer Groene zegt toe actuele plaatjes van het "Alles onder één dak" project toe te laten

voegen aan het verslag. De gemeente is het afgelopen half jaar druk bezig geweest om de

plannen voor het tunneldak verder uit te werken. Hij beschouwt de uitwerking van het tunneldak

en zijn omgeving als integraal onderdeel van de Bestuurlijke Overeenkomst IODS. Zijn planning

is dat de gemeenteraad nog vóór de zomer de voorstellen over de inrichting van het tunneldak

krijgt voorgelegd. Voor dít proces werkt de gemeente nauw samen met Rijkswaterstaat om eea

goed te voegen in het complexe bouwproces waarbij de inrichting van het tunneldak als optie

meeloopt in de aanbestedingsronde. Rijkswaterstaat legt hierbij een hoog tempo op en de

Schiedamse organisatie sluit hierbij aan.

De heer Droogers vraagt aandacht voor de tunnel en zijn omgeving als groene ader van het

stedelijk naar landelijk gebied. Hij is er altijd vanuit gegaan dat het tunneldak zou fungeren als

groene loper naar het Midden-Delflandgebied.

De heer Groenen legt uit dat het sportpark een groene uitstraling krijgt, maar dat de inrichting met

struinpaden uit een eerdere fase stamt en kan worden gezien als een erfenis uit het verleden. De

heer Groene benoemt verder nog drie andere groene corridors die een duidelijker functie hebben

als verbindende schakels van het stedelijke naar het landelijke.

3 Stand van zaken A4 Delft-Schiedam

Geconcludeerd wordt dat de voortgang in het dossier A4 Delft-Schiedam conform planning gaat

en het wachten is op de uitspraak van de Raad van State.

4 Sluiting Rondvraag

De aanwezigen wordt gevraagd te poseren voor een foto.

De heer Oosterom dankt de heer Heijboer voor de brief aan de gemeente Vlaardingen over de

geluidsschermen.

De heer Van Engelshover-Huls dankt de aanwezigen en meldt dat gezien de lopende

onderhandelingen over de nieuwe provinciale coalitie het nog onduidelijk is of hij bij een volgende

IODS-vergadering aanwezig zal zijn. Hij bedankt de aanwezigen voor de resultaten die er nu

liggen en voor de voortvarendheid en medewerking aan het dossier.

De heer Heijboer onderschrijft de grote betekenis van IODS voor de voortgang van de A4 Delft-

Schiedam.

sluiting

Bijlagen:

Kaart ligging natuurgebieden;
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